

Дорожная карта
По обеспечению условий организации горячего питания в МБОУ «СОШ №1 п. Белиджи» Республики
Дагестан в 2020-2021 учебном году.



№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные лица	Ожидаемый результат
1	Проведение инвентаризации материально-технической базы общеобразовательных организаций на возможность обеспечения горячим питанием	До 10 апреля 2020 г.	Залова И. А.- Руководитель. О.О Ахмедханов М. С.- завхоз школы.	Составление портфолио с фотографиями ,характеристика объекта, результаты инвентаризации, согласованные с Роспотребнадзором по РД
2	Составление дефектного акта или ведомости объемов работ (дата) по подготовке соответствующих помещений	До 31 июля 2020 г.	Ахмедханов М. С.	Выявление работ необходимых для создания условий по организации горячего питания(капремонт)
3	Составление проектно-сметной документации или обмерочных чертежей	До 31 июля 2020 г.	Ахмедханов М. С., Омарова М. О..	Проекто-сметная документация
4	Определения источников финансирования мероприятий по созданию условий для организации горячего питания(в том числе частных инвесторов) для реализации мероприятий	До 15 августа 2020 г.	Ахмедханов М. С. , Булуева Л. Б.- уполномоченный по охране труда	Проект муниципальной программы «Обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 классов всех государственных и муниципальных образовательных организаций» (принципы формирования программы ,источники финансирования, ответственные лица ,план мероприятий(«дорожная карта») соисполнители по концессионным соглашениям)
5	Реализация мероприятий программы, предусмотренных на 2021 (конкурсные процедуры, выполнение работ)	До 20 декабря 2020 г.	Залова С. СС., Булуева Л. Б., Ахмедханов М. С.	Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан по состоянию на 31 декабря 2020 года о готовности объектов образования к организации горячего питания
6	Реализация мероприятий программы, предусмотренных на 2020 г. (конкурсные процедуры, выполнение работ)	До 20 августа 2021 г.	Залова С. СС., Булуева Л. Б., Ахмедханов М. С	Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан по состоянию на 31 августа 2020 года о готовности объектов образования к организации горячего питания
7	Проведение ремонтных работ в соответствии с СанПин	До 20 августа 2021 г.	Ахмедханов М. С.	Обеспечение общеобразовательной организации необходимыми зданиями (помещениями)
8	Ввод в эксплуатацию	До 01.09.2021 г.	Залова И. И., Ахмедханов М. С.	Обеспечение учащихся общеобразовательной организации горячим питанием